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Le relevé des compteurs gaz en France 

GrDF s’est déjà largement engagé vers du télé relevé de ses 

compteurs de Gaz 

Type de clients Nb de clients 

concernés 

Part 

acheminement 

Situation du relevé 

 

Relevé quotidien  
(> 5GwH/an) 

 

4 000 

 

20% 

 

Déjà télérelevé via ligne 

téléphonique (mise en 

œuvre 2005 – 2006) 

 

 

Relevé mensuel 
(> 300 MwH/an) 

 

100 000 

 

30% 

Projet de télérelevé 

décidé avec mise en 

œuvre en 2010 – 2012 

 

Relevé semestriel 
(jusqu’à 300 MwH/an) 

 

 

11 millions 

 

50 % 

 

Télérelevé envisagé 

pour 2014 – 2020 
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 Une solution 

technique point à 

point par GSM/GPRS 

 

 50 000 points 

équipés à juillet2 011  

sur un total de 100 

000. 

 

 Taux de réussite de 

plus de 99% dans la 

mise à disposition des 

données de relevé. 

 

Le projet T3MM 
Pour les 100 000 clients relevés mensuellement 

2010 - 2012 
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Compteur 

gaz 

Module 

radio Concentrateur SI 

d'acquisition 

national 

+ 

4 technologies ont été expérimentées durant un an dans 4 communes (soit 

environ 18 500 compteurs) 

Lecture d’un index de 

consommation (en m3)  

Concentration 

et relais de  

l’information 

Traitement de 

l’information et 

supervision du 

réseau 

Transmission 

GPRS, RTC, 

SDSL, … (réseau 

WAN) 

   

Domicile 

clients 

Points hauts  

(toits immeuble) 

Gestionnaire de 

réseau 

Réseau 

WAN 

Opérateurs 

télécom 

Transmission 

Radio 

Réseau 

radio 

fixe 

LE PROJET AMR 

3 objectifs clairs au bénéfice de 11 millions de clients 

 3 objectifs 

Améliorer la qualité 
de service 

Développer la 
Maîtrise de l'Energie 

Optimiser le réseau 
de distribution 

1 

2 

3 

2014 - 2020 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

Décision de lancement 

du projet 

Cadrage et  

Expérimentations 

Conception, 

construction et 

tests des 

matériels et des 

systèmes 

d’information 

Déploiement national  

 

Décision de lancement  

de la généralisation 

Un planning projet structuré autour de 3 phases clés 
 

Délibération de la CRE du 21 juillet 2011 : « Sur la base des résultats de l’étude technico-économique 

et de la consultation qu’elle a menées, et en application de l’article L.453-7 du code de l’énergie, la 

Commission de régulation de l’énergie (CRE) propose aux ministres en charge de l’énergie et de la 

consommation d’approuver le lancement de la phase de construction de la solution de comptage évolué 

telle que proposée par GrDF. » 

LE PROJET AMR 


